



ประกาศเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
และแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ นั้น

เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ และแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเจริญ งามสุพรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ปรับแผนงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558
ของสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	มี.ค.-ก.ค.59	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเชื่อมกันดิน สายเลียบบคลองตึกฤๅณ หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง	กองช่าง	เคหะและชุมชน	1,302,804	เงินสะสม	2,779,196	ประมูลด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	150 วัน	


(ลงชื่อ).....
(นางสาวบุญเดือน คุ่มศิริ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ


(ลงชื่อ).....
(นางสาวกนิษฐา สรรพนิช)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(ลงชื่อ) จ.ส.อ.....
(พินทอง พินสุวรรณ)
ปลัดเทศบาล


(ลงชื่อ).....
(นายจรรย์ จาสวรรณ์)
นายกเทศมนตรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ปรับแผนงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558

(3) ลำดับที่	(4) รายการ/จำนวน/วงเงิน	(5) ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.๒)	(6) วิธีการจัดหา	(7) ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	(8) กำหนดยื่นซอง ภายใน	(9) ทำสัญญาภายใน ภายใน (วัน)	(10) กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	(11) เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	(12) หมายเหตุ
1	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเชื่อม กันดิน สายเลียบบคลองตมตึกุล หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 16 ตำบลบางปะก	1	ประมูลด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	มีนาคม 2559	มีนาคม 2559	เมษายน 2559	150	สิงหาคม 2559	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบุญเดือน คุ่มศิริ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกนิษฐา สรรพานิซ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางพรรณนิ โภชนงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(พัฒนาทอง พิณสุวรรณ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.....

(นายเจริญ งามสุวรรณ)

นายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ).....

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ปรับแผนงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน	วิธีการ			ออกแบบหรือ กำหนด	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา		ประเภท/ประกวด ราคา/ประกวด (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี..... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2558 (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม เชื่อมกันดินสายเคเบิลลงดินตึก หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง	จำนวน (หน่วยนับ) งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2559	จัด ซื้อ	สอบ ราคา	กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว มี / ไม่มี () ()	มี.ค.2559	เม.ย.2559	ส.ค.2559	1,302,804	2,779,196	

(ลงชื่อ).....
(นางสาวบุญเดือน คัมศิริ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกนิษฐา สรรพานิซ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางพรรณนิ โขขณงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.....
(พิมพ์อง พิมพ์ธรรม)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายจรัญ จาตุวรรณ์)
นายกเทศมนตรี